WINDPARK SCHARNDORF

WESENTLICHE PROJEKTSCHRITTE

PROFES
PROFESSIONAL ENERGYSERVICES

Projektstudie und Festlegung der Windenergieanlagen-Standorte	**1999 / 2000**
	2001
Einstimmiger Gemeinderatsbeschluss zur Realisierung des Windpark Scharndorf	25. Jän.
Aufstellung der Windmessung (Messdauer: 1 Jahr)	28. Feb.
Kundmachung der Flächenwidmung für den Windpark	14. Nov.
Antrag zur ersten Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für einen Windpark in Österreich	29. Nov.
	2002
Bescheidausstellung nach dem UVP - Gesetz	26. Nov.
Bescheid zur Anerkennung als Ökostromanlage	23. Jän
	2003
Beginn der Bauarbeiten (Wege, Verkabelung, Montageplätze, Fundamente)	12. Mai
Beginn der Errichtung der ersten WEA	29. Juli
Windpark Errichtungsfest	08. Aug.
Abgeschlossene Errichtung der letzten WEA	06. Sep.
Inbetriebnahme Umspannwerk / Beginn der Inbetriebnahme der WEA	05. Dez.
Abgeschlossene Inbetriebnahme aller 11 WEA	19. Dez.
	2004
Eröffnung des Windpark Scharndorf und des Wind-RAD-Weges durch Landesrat Mag. Wolfgang Sobotka	05. Juni