WINDPARK PISCHELSDORF

WESENTLICHE PROJEKTSCHRITTE

PROFES
PROFESSIONAL ENERGYSERVICES

Grundsatzgespräche mit dem Gemeinderat	Juni
Einstimmiger Gemeinderatsbeschluss für einen Windpark	28. Aug.
Projektvorstellung und Infoveranstaltung für die Gemeindebevölkerung	15. Okt.
Aufstellung Windenergiemessung (Messdauer: 1 Jahr)	18. Nov.
Projektvorstellung im Rahmen des Neujahrsempfangs	03. Jan **2004**
Besichtigungs- und Informationsfahrt mit interessierten Bürgern zu den Windparks Bruck a.d. Leitha und Scharndorf	20. Mär.
Beschluss des Gemeinderats über die Abhaltung einer Volksabstimmung zum Windpark	14. Mai Ende Mai
Gründung des lokalen Bürgerforums "Pro Zukunft", das intensiv über den Windpark informiert	25. Juni 11. Juli
Podiumsdiskussion zwischen Windpark-Befürwortern und -Gegnern	16. Okt. 22. Okt.
Volksabstimmung zum Windpark: **61% "JA"**	
Flächenwidmung rechtskräftig	**2005**
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) eingereicht	